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GENERAL Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2025, el municipio de San
Pablo del Monte nombro al Arq. José Isabel Marcelino Rojas Xahuantitla como Director de Obras
Públicas, no obstante, que no contaba con:

• Capacidad suficiente para desempeñar el cargo

Acción que dejo de garantizar la adecuada planeación, presupuestación y ejecución de las obras
públicas autorizadas por el Ayuntamiento.

Número de Obra:
IP2525010

Modalidad de
ejecución:
Adjudicación Directa

Información:

Núm. de Contrato:
IP2525010

Importe contratado:
$1,392,000.00

Fecha del contrato:
11/ago/2025

Periodo
Contratado:

Del:
12-sep-
2025

Al:
10-oct-2025

Nombre de la
obra:
Servicio
Profesionales de
Estudio de
Impacto
Ambiental en
Carretera a San
Isidro
Buensuceso (San
Nicolas -San
Isidro
Buensuceso)

En calle:
Carretera a San
Isidro Buen
Suceso

Entre:
Calle Vicente
Guerreo y Calle
Independencia

Localidad:
Villa Vicente
Guerrero
(municipal San
Nicolas - san
Isidro Buen
Suceso)

Contratado:
$1,392,000.00

Devengado:
$1,392,000.00

Saldo por
cancelar: $0.00

Respecto a los pagos de la obra, el Gobierno Municipal omitió presentar:

- Orden de pago de estimación (es) por parte del director de Obras Públicas
- Estados de cuenta bancarias
- Estimación (es), Números generadores, croquis

Ante esto deberá presentar la documentación, justificación, aclaración e información que estime
pertinente para solventar la irregularidad detectada, en caso de no acreditar el cumplimiento al
marco normativo esta entidad de fiscalización dará vista a la autoridad competente.

PÓLIZA FECHA IMPORTE

D11IF20006 11/11/2025 $1,392,000.00

E11IF20003 11/11/2025 $688,500.00

E12IF20013 01/11/2025 $688,500.00

  OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

2 2

  CONTROL INTERNO

1 1

• Artículos 71, 71 bis, 74, 78 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala.
• Articulo 11 párrafo segundo de la Ley de Construcción para el Estado de Tlaxcala.

NORMATIVIDAD
INCUMPLIDA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE: SAN PABLO DEL MONTE PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm

Prog

Núm

Obs

REFERENCIA

PÓLIZA / DOCUMENTO FECHA
CONCEPTO IMPORTE

($)

MONTO
OBSERVADO

($)
DESCRIPCION DEL RESULTADO
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Ejecutor:
C. Karen Areli
Romero
Sarmiento

Director de
Obras:
Arq. José Isabel
Marcelino Rojas
Xahuantitla

Fecha de Visita
Física:
17/mar/2026

Número de Obra:
IP2525010

Modalidad de
ejecución:
Adjudicación Directa

Información:

Núm. de Contrato:
IP2525010

Importe contratado:
$1,392,000.00

Fecha del contrato:
11/ago/2025

Periodo
Contratado:

Del:
12-sep-
2025

Al:
10-oct-2025

Nombre de la
obra:
Servicio
Profesionales de
Estudio de
Impacto
Ambiental en
Carretera a San
Isidro
Buensuceso (San
Nicolas -San
Isidro
Buensuceso)

En calle:
Carretera a San
Isidro Buen
Suceso

Entre:
Calle Vicente
Guerreo y Calle
Independencia

Localidad:
Villa Vicente
Guerrero
(municipal San
Nicolas - san
Isidro Buen

Contratado:
$1,392,000.00

Devengado:
$1,392,000.00

Saldo por
cancelar: $0.00

Como parte del procedimiento de adjudicación de la obra, el Gobierno Municipal omitió presentar:

- Constancia de situación fiscal de la Totalidad de los participantes.
- Proyecto ejecutivo completo

Ante esto deberá presentar la documentación, justificación, aclaración e información que estime
pertinente para solventar la irregularidad detectada, en caso de no acreditar el cumplimiento al
marco normativo esta entidad de fiscalización dará vista a la autoridad competente.

PÓLIZA FECHA IMPORTE

D11IF20006 11/11/2025 $1,392,000.00

E11IF20003 11/11/2025 $688,500.00

E12IF20013 01/11/2025 $688,500.00

3 4

• Artículos 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios
• Artículo 74 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala
• Artículo 59, fracción VII, 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
• Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.

NORMATIVIDAD
INCUMPLIDA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE: SAN PABLO DEL MONTE PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE
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Suceso)

Ejecutor:
C. Karen Areli
Romero
Sarmiento

Director de
Obras:
Arq. José Isabel
Marcelino Rojas
Xahuantitla

Fecha de Visita
Física:
17/mar/2026

• Artículo 23 fracción X, XIV de la Ley de Obras Publicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios
• Artículo 59, fracción VII y IX del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios
• Artículo 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
• Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.

NORMATIVIDAD
INCUMPLIDA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE: SAN PABLO DEL MONTE PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm

Prog

Núm

Obs

REFERENCIA

PÓLIZA / DOCUMENTO FECHA
CONCEPTO IMPORTE

($)

MONTO
OBSERVADO

($)
DESCRIPCION DEL RESULTADO

3  TOTAL DE OBSERVACIONES.


