



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 15 DE JULIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																
1	2	Número de Obra: CAPAMH-2427-014 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Información: Núm. de Contrato: CAPAMH 2427-014 Importe contratado: \$261,118.51 Fecha del contrato 7/abr/2025	Periodo Contratado: Del: 8-abr-2025 Al: 9-abr-2025	Nombre de la obra: Suministro de Equipo Sumergible para Pozo Profundo Nuevos Horizontes En calle: Pozo Nuevos Horizontes, Boulevard Luis Donaldo Colosio Entre: Esquina Luis Donaldo Colosio Pte. y Carretera México-Veracruz Localidad: Huamantla Ejecutor: José Roberto Leal Esteban Director de Obras: Ing. Tania Díaz Flores Fecha de Visita Física: 20/oct/2025	Contratado: \$261,118.51 Devengado: \$225,102.16 Saldo cancelar: por \$36,016.35	\$21,183.89	Del pago realizado al contratista José Roberto Leal Esteban mediante la transferencia ****0797, soportada con el CFDI terminación ****E7ED, correspondiente a la estimación número uno, se determinó precios superiores al de mercado, que no es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, por lo que deberá reintegrar \$21,183.89 a la cuenta bancaria del municipio 2024 COMISION DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO BANORTE *****6350 Conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla: <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>D040000010</td><td>08/04/2025</td><td>\$225,102.16</td></tr><tr><td>E040000024</td><td>14/04/2025</td><td>\$259,878.20</td></tr></table> Por 1 pieza de suministro de motor sumergible de 100 hp a 440 v mca as motors, y bomba sumergible en acero inoxidable marca Altamira para un gasto de 25 lps. incluye: flete, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t., resultando una diferencia de \$21,183.89/pieza, entre el precio contratado de \$261,118.51/pieza y el precio de mercado de \$239,934.62/pieza	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	D040000010	08/04/2025	\$225,102.16	E040000024	14/04/2025	\$259,878.20
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE														
D040000010	08/04/2025	\$225,102.16														
E040000024	14/04/2025	\$259,878.20														
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA • Artículos 1, 19 y 42 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.														



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 15 DE JULIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
2	3	Número de Obra: CAPAMH-2427-015	Periodo Contratado:	Nombre de la obra: Cambio de Equipo Sumergible en Pozo Benito Juárez	Contratado: \$381,800.20	\$31,358.94	Del pago realizado al contratista José Roberto Leal Esteban mediante la transferencia ****3594, soportada con el CFDI terminación ****D530, correspondiente a la estimación número uno, se determinó precios superiores al de mercado, que no es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, por lo que deberá reintegrar \$31,358.94 a la cuenta bancaria del municipio 2024 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BANORTE *****6350. Conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla: <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>D040000016</td><td>24/04/2025</td><td>\$329,138.10</td></tr><tr><td>E040000047</td><td>29/04/2025</td><td>\$379,986.65</td></tr></table> Por 1 pieza de suministro y puesta en operación de bomba sumergible de 175 hp en acero inoxidable y motor sumergible mca Altamira de 175 hp a 440 v de la serie x. incluye: mano de obra, empalme con resina, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t., resultando una diferencia de \$31,358.94/pieza, entre el precio contratado de \$357,208.20/pieza y el precio de mercado de \$325,849.25/pieza, debido a que del análisis a la integración de la T.P.U., se detectó que en la partida de materiales consideraron un costo elevado de bomba sumergible de 175 hp en acero inoxidable y motor sumergible marca Altamira de 175 hp a 440 v de la serie X.	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	D040000016	24/04/2025	\$329,138.10	E040000047	29/04/2025	\$379,986.65
	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE													
D040000016	24/04/2025	\$329,138.10														
E040000047	29/04/2025	\$379,986.65														
		Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa	Del: 24-abr-2025	En calle: Pozo Benito Juárez, Carretera a Población Benito Juárez - Cd. Industrial	Devengado: \$329,138.10											
		Información:	Al: 26-abr-2025	Entre: Carretera México - Veracruz y Pueblo Benito Juárez	Saldo cancelar: \$52,662.10 por											
		Núm. de Contrato: CAPAMH 2427-015		Localidad: Huamantla												
		Importe contratado: \$381,800.20		Ejecutor: José Roberto Leal Esteban												
		Fecha del contrato 23/abr/2025		Director de Obras: Ing. Tania Díaz Flores												
				Fecha de Visita Física: 20/oct/2025												
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 1, 19 y 42 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.													
2 TOTAL DE OBSERVACIONES.																