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Número de Obra:
GC24216001

Modalidad de
ejecución:
Adjudicación Directa

Información:

Núm. de Contrato:
C.O.P.MIT-GC-
001/2024

Importe contratado:
$613,744.19

Fecha del contrato 08
de noviembre 2024

Periodo
Contratado:

Del:
24-oct-2024

Al:
23-dic-2024

Nombre de la
obra
Rehabilitación de
Pavimento con
Adocreto en Calle
6 Octubre

En calle:
Calle 6 de
Octubre

Entre:
Avenida 16 de
Septiembre y
Calle 2 norte

Localidad:
Ixtenco

Ejecutor:
Sergio Hernández
Rodríguez

Director de
Obras:
U.D.A Ricardo
Martínez
Hernández

Fecha de Visita
Física:
28/oct/2025

Contratado:
$613,744.19

Devengado:
$613,744.19

Saldo por
cancelar: $0.00

$18,981.31

 
a) 

 
b) 

 
c)  Solventado

 
d)  Solventado

 
e)  Solventado

De los pagos realizados al contratista Sergio Hernández Rodríguez mediante la transferencia
***************85413, soportado con el CFDI terminación ****138F, correspondiente a la estimación
número uno, se determinó volúmenes pagados no ejecutados a la fecha de visita física realizada el
28/octubre/2025, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a los
físicamente ejecutadas, por lo que deberá reintegrar $18,981.31 a la cuenta bancaria del municipio
2024 GASTO CORRIENTE ******0419 BANORTE

Conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla:
PÓLIZA FECHA IMPORTE

E03PI20001 04/03/2025 $282,957.97

E03PI20003 21/03//2025 $319,080.25

Por 40.87 m2 faltantes de un total estimado de 503.58 m2 de demolición de pavimento de
concreto hasta 15 cm de espesor por medios mecánicos, incluye: equipo, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución., por un importe observado de:
$3,554.43

Por 28.65 m3   faltantes de un total estimado de 98.2 m3 de carga y acarreo de material por
medios mecánicos producto de la excavación y/o demoliciones fuera de la obra en camión de
volteo o camioneta de 3 ton a 5km de distancia., por un importe observado de: $3,419.05 

  OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
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• Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
• Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.

NORMATIVIDAD
INCUMPLIDA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE: IXTENCO PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES: PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS 2024 PERIODO REVISADO: ENERO A JUNIO
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Núm
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($)
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($)
DESCRIPCION DEL RESULTADO

1  TOTAL DE OBSERVACIONES.


