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Número de Obra:
FGP2553005

Modalidad de
ejecución:
Invitación a Cuando
Menos Tres Personas

Información:

Núm. de Contrato:
FGP5253005-IR

Importe contratado:
$430,140.81

Fecha del contrato:
13/jun/2025

Periodo
Contratado:

Del:
16-jun-2025

Al:
1-jul-2025

Nombre de la
obra:
Construcción de
red eléctrica en
calle barranca
Briones, cuarta
sección,
municipio:
de San Juan
Huactzinco,
Tlaxcala
En calle:
Calle barranca
Briones

Entre:
Calle Miguel
Hidalgo y puente
Carretera Federal
Puebla - Tlaxcala

Localidad:
San Juan
Huactzinco

Ejecutor:
Grupo Jolpep de
México S.A.S. de
C.V. / C. Liliana
Olvera Pérez

Director de
Obras:
Ing. Oscar
Gámez Morales

Fecha de Visita
Física:
19/ene/2026

Contratado:
$430,140.81

Devengado:
$430,140.81

Saldo por
cancelar: $0.00

$23,926.68 Del pago realizado al contratista GRUPO JOLPED DE MEXICO mediante la transferencia ****1384,
soportada con el CFDI terminación ****B8EC, correspondiente a la estimación número uno, se
determinó precios superiores al de mercado, que no es acorde con el análisis, cálculo e integración
del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, por lo que deberá reintegrar
$23,926.68 a la cuenta bancaria del municipio BBVA****8201

Conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla:

De 10 pieza de Suministro e hincado de poste de concreto armado prefabricado, de 13.600 m. de
altura. incluye material, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta instalación
p.u.o.t., resultando una diferencia de $2,392.67/pieza, entre el precio contratado de
$13,276.98/pieza y el precio de mercado de $10,884.31/pieza, debido al costo superior del poste de
13.600 m

PÓLIZA FECHA IMPORTE

D07FGP0021 18/07/2025 $430,140.81

E07FGP0061 18/07/2025 $428,097.64

  OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

1 1

• Artículos 1, 19, 42, de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
• Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.

NORMATIVIDAD
INCUMPLIDA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE: SAN JUAN HUACTZINCO PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE
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1  TOTAL DE OBSERVACIONES.


