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Número de Obra: FGP
2529/001

Modalidad de
ejecución:
Adjudicación Directa

Información:

Núm. de Contrato:
FGP 2529/001

Importe contratado:
$67,610.82

Fecha del contrato
9/dic/2024

Periodo
Contratado:

Del:
24-mar-
2025

Al:
7-abr-2025

Nombre de la
obra
Equipamiento en
instalaciones para
destacamento
Policial

En calle:
Auditorio
Municipal

Entre:
Calle Calvario y
camino a San
Juan

Localidad:
San Francisco
Tepeyanco.

Ejecutor:
M-CAF/ Martin
Mora García

Director de
Obras:
Ing. Ricardo
Paredes
Cuahutencos

Fecha de Visita
Física: 24 de
Octubre del 2025

Contratado:
$67,610.82

Devengado:
$67,610.82

Saldo por
cancelar: $0.00

Respecto a la programación y autorización de la obra, el Gobierno Municipal omitió presentar:

• Solicitud de la obra por parte de los representantes de la comunidad.
• Acta de integración del comité de obra.
• Acta de priorización de obra donde se autorice la obra

Ante esto deberá presentar la documentación, justificación, aclaración e información que estime
pertinente para solventar la irregularidad detectada, en caso de no acreditar el cumplimiento al
marco normativo esta entidad de fiscalización dará vista a la autoridad competente.
 

D04PI10030 17/04/2025 $67,610.82

E04PI10063 17/04/2025 $67,289.67

PÓLIZA FECHA IMPORTE

Número de Obra: FGP
2529/001

Modalidad de
ejecución:
Adjudicación Directa

Información:

Periodo
Contratado:

Del:
24-mar-
2025

Al:

Nombre de la
obra
Equipamiento en
instalaciones para
destacamento
Policial

En calle:

Contratado:
$67,610.82

Devengado:
$67,610.82

Saldo por

Como parte del procedimiento de adjudicación de la obra, el Gobierno Municipal omitió presentar:
• Registro al padrón de contratistas.
• Cedula de registro al Padrón único de contratistas del estado de Tlaxcala y sus municipios.
• Catálogo de precios unitarios.

Ante esto deberá presentar la documentación, justificación, aclaración e información que estime
pertinente para solventar la irregularidad detectada, en caso de no acreditar el cumplimiento al
marco normativo esta entidad de fiscalización dará vista a la autoridad competente.

  OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

1 2

2 3

• Artículos 125, 126, 145 fracción III, 148 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.
• Artículos 6, 11, 12 inciso B), fracción XI, 15, 18, 23 fracción XV, 27 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios
• Artículos 20 fracción I, 23, 26 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios
• Artículos 229, 230 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios

NORMATIVIDAD
INCUMPLIDA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE: TEPEYANCO PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS PERIODO REVISADO: ENERO A JUNIO

Núm

Prog

Núm

Obs

REFERENCIA

PÓLIZA / DOCUMENTO FECHA
CONCEPTO IMPORTE

($)

MONTO
OBSERVADO

($)
DESCRIPCION DEL RESULTADO



2/2

Núm. de Contrato:
FGP 2529/001

Importe contratado:
$67,610.82

Fecha del contrato
9/dic/2024

7-abr-2025 Auditorio
Municipal

Entre:
Calle Calvario y
camino a San
Juan

Localidad:
San Francisco
Tepeyanco.

Ejecutor:
M-CAF/ Martin
Mora García

Director de
Obras:
Ing. Ricardo
Paredes
Cuahutencos

Fecha de Visita
Física: 24 de
Octubre del 2025

cancelar: $0.00  

D04PI10030 17/04/2025 $67,610.82

E04PI10063 17/04/2025 $67,289.67

PÓLIZA FECHA IMPORTE

• Artículos 74, 74 bis de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala
• Artículos 6, 11, 12 inciso B), fracción XI, 15, 18, 23 fracción XV, 27 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios
• Artículos 1, 29 bis de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus municipios

NORMATIVIDAD
INCUMPLIDA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE: TEPEYANCO PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS PERIODO REVISADO: ENERO A JUNIO

Núm

Prog

Núm

Obs

REFERENCIA

PÓLIZA / DOCUMENTO FECHA
CONCEPTO IMPORTE

($)

MONTO
OBSERVADO

($)
DESCRIPCION DEL RESULTADO

2  TOTAL DE OBSERVACIONES.


