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Número de Obra:
IP2025-29-39-004

Modalidad de
ejecución:
Adjudicación Directa

Información:

Núm. de Contrato:
MX-DOP-IP2025-29-
39-004

Importe contratado:
$57,008.56

Fecha del contrato:
1/sep/2025

Periodo
Contratado:

Del:
1-sep-2025

Al:
8-sep-2025

Nombre de la
obra:
Rehabilitación de
Cisterna

En calle:
Telesecundaria
Francisco
González
Bocanegra

Entre:
Calle Emiliano
Zapata y calle
Adolfo López
Mateos

Localidad:
Guadalupe
Texmolac

Ejecutor:
Arq. Carlos Arturo
Torcuato Castillo,
Representante
legal

Director de
Obras:
Ing. Luis
Francisco
Avendaño Nava

Fecha de Visita
Física:
21/ene/2026

Contratado:
$57,008.56

Devengado:
$57,008.56

Saldo por
cancelar: $0.00

Como parte del procedimiento de contratación de la obra, el Gobierno Municipal omitió presentar:

- Oficio de asignación de la obra por el Consejo de Desarrollo Municipal o por el Mando Directivo
competente.
- Fianza de cumplimiento
- Avisos de inicio por parte del contratista.
- Apertura de bitácora, Nombramiento del supervisor y residente de construcción
- Contrato debidamente formalizado

Ante esto deberá presentar la documentación, justificación, aclaración e información que estime
pertinente para solventar la irregularidad detectada, en caso de no acreditar el cumplimiento al
marco normativo esta entidad de fiscalización dará vista a la autoridad competente.

No obstante que fueron solicitados mediante requerimiento No. R-SDOP-DAEM-JARP-164.
PÓLIZA FECHA IMPORTE

D09IF10014 26/09/2025 $57,008.56

E09IF10051 26/09/2025 $56,737.77
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• Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
• Artículo 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
• Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.

NORMATIVIDAD
INCUMPLIDA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
ENTE FISCALIZABLE: XALOZTOC PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm

Prog

Núm

Obs

REFERENCIA

PÓLIZA / DOCUMENTO FECHA
CONCEPTO IMPORTE

($)

MONTO
OBSERVADO

($)
DESCRIPCION DEL RESULTADO

1  TOTAL DE OBSERVACIONES.


